



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Αλ. Παπαδιαμάντη 20, Πολύγυρος
Ταχ. Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: κ. Γεωργία Καραγιάννη
Τηλ.: 2371024407, 2371024407
Φαξ: 2371024314
E-mail: info@anetxa.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

04/07/2025

Αριθμός Πρωτ.: 558

Προς:
δικαιούχο ΞΑΝΘΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Θέμα: Απόφαση 5ης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Ανάπτυξη Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Ελιάς» με κωδικό έργου (ΠΣΚΕ) LD101-0042971, με δικαιούχο τον ΞΑΝΘΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», Υποδράση 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER/ ΕΠΑΛΘ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του **ν. 4314/2014**, ειδικά τα άρθρα 8 και 20, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση το ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Του **ν. 4914/2022**, ειδικά το άρθρο 65, παρ. 19, για τη μετονομασία της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σε ΕΥΕ ΠΑΑ (Α' 61), όπως ισχύει.

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

α) Τον Κανονισμό **(ΕΚ) 1303/2013** «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

β) Τον Κανονισμό **(ΕΕ) 1305/2013** για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

γ) Τον Κανονισμό **(ΕΕ) 2020/2022** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

δ) Την υπ' αρ. **С (2015) 9170/11-12-2015** Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

3. Την υπ' αριθ. **1065/19-04-2016** (Β' 1273) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ' αριθ. αριθ. **1337/4-5-2022** (Β' 2310) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 3083/04-08-2021 (Β' 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Τη με αρ. πρωτ. **92415/ΕΥΚΕ 6282/28-08-2017** επιστολή της ΕΥΚΕ «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς Φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων.

6. Την υπ' αριθ. **849/26-4-2022** (Β' 2169) Υ.Α. «Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές».

7. Το υπ. αρ. **202/28-04-2025** πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER/ΕΠΑΛΘ, με τίτλο: Τροποποίηση Ορισμού στελεχών υπεύθυνων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και έγκριση πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 CLLD/LEADER

8. Την υπ' αριθ. **137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018** (Β' 5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Την υπ' αριθ. **750/19-07-2023 (ΑΔΑ: 67ΒΜ46ΜΧ9Φ-ΠΛΨ)** απόφαση ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε αντικατάσταση της αριθ. 4325/07-08-2020 απόφασης ένταξης των πράξεων, όπως τροποποιείται και ισχύει.

10. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2017ΣΕ08210000

11. Την από 10/09/2020 σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και του Δικαιούχου Ξανθό Δημήτριο., όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Το αίτημα τροποποίησης στοιχείων της πράξης με κωδικό έργου ΠΣΚΕ LD101-0042971 και τίτλο : «Ίδρυση και Ανάπτυξη Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Ελιάς» του Δικαιούχου Ξανθού Δημήτριο, το οποίο υποβλήθηκε στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 516/30.06.2025) με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **543/02.07.2025** εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων της Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

14. Το με αριθμό **211/02-07-2025** πρακτικό της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα: Απόφαση 5^{ης} τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Ίδρυση και Ανάπτυξη Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Ελιάς» με κωδικό έργου (ΠΣΚΕ) LD101-0042971, με δικαιούχο τον Ξανθό Δημήτριο., στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.3:«Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», Υποδράση 19.2.3.1: «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό έργου **ΠΣΚΕ LD101-0042971**, κωδικό **Ο.Π.Σ.Α.Α. 0030332904**, τίτλο: «Ίδρυση και Ανάπτυξη Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Ελιάς», στο μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 όπως παρακάτω, δεδομένου ότι τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και δεν αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να την καθιστά μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 71, του καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης αφορά σε:



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου της πράξης ως προς την τροποποίηση δαπανών των κατηγοριών (εκτός διακριτών).

Με την αίτηση της η δικαιούχος εταιρεία ζητά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ως προς την τροποποίηση δαπανών των κατηγοριών (εκτός διακριτών) «**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**», «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**», «**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**», «**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**», «**ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘ**», «**ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ**». Οι παραπάνω αλλαγές οδηγούν σε τροποποίηση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών (διακριτά τμήματα), ενώ μειώνεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.

Ο πίνακας του προϋπολογισμού τροποποιείται ως ακολούθως, σε σχέση με τον εγκεκριμένο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5 ^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
35-Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου	275.164,13 €	271.498,60 €
1-Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.	263.098,65 €	269.633,16 €
2-Αγορά καινούργιων οχημάτων	4.000,00€	4.000,00€
7-Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας	3.000,00 €	3.000,00 €
16-Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών	4.239,00 €	3.650,00 €
24-Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων	3.500,00 €	3.500,00 €
9-Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας	13.000,00 €	13.000,00 €
17-Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)	4.300,00 €	2.500,00 €
20-Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδες, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις	5.160,00 €	4.680,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	575.461,78 €	575.461,76 €

Β) Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος

Η τροποποίηση αφορά την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου Από 72 μήνες σε 73 μήνες.

Από:

Χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται συνολικά σε **72 μήνες** από την έναρξη της. Το πρώτο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, περιλαμβάνει την ανέγερση του κτιρίου (κατασκευαστικές εργασίες). Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βιομηχανικού κτιρίου (πλαγιοκαλύψεις, κουφώματα κ.λ.π.) και του περιβάλλοντα χώρου. Το τρίτο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, όπως επίσης και της αγοράς παλετοφόρου οχήματος. Στο τελικό στάδιο της υλοποίησης, θα ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες (γυψοσανίδες, ψευδοροφές και χρωματισμοί) και παράλληλα θα εκδοθούν τα απαραίτητα αδειοδοτικά έγγραφα. Τέλος, η επιχείρηση θα προβεί στην εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου ποιότητας και εξοικονόμησης ενέργειας και στην έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, την προμήθεια του λοιπού εξοπλισμού, τις αμοιβές μηχανικών και τις δαπάνες της προβολής και προώθησης. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις **30-06-2025**.

Σε:

Χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται συνολικά σε **72 μήνες** από την έναρξη της. Το πρώτο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, περιλαμβάνει την ανέγερση του κτιρίου (κατασκευαστικές εργασίες). Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βιομηχανικού κτιρίου (πλαγιοκαλύψεις, κουφώματα κ.λ.π.) και του περιβάλλοντα χώρου. Το τρίτο στάδιο υλοποίησης της επένδυσης, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, όπως επίσης και της αγοράς παλετοφόρου οχήματος. Στο τελικό στάδιο της υλοποίησης, θα ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες (γυψοσανίδες, ψευδοροφές και χρωματισμοί) και παράλληλα θα εκδοθούν τα απαραίτητα αδειοδοτικά έγγραφα. Τέλος, η επιχείρηση θα προβεί στην εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου ποιότητας και εξοικονόμησης ενέργειας και στην έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας, την προμήθεια του λοιπού εξοπλισμού, τις αμοιβές μηχανικών και τις δαπάνες της προβολής και προώθησης. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις **31-07-2025**.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παραπάνω τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του θέματος δεν επιφέρει αλλαγές στα στοιχεία της **750/19-07-2023 (ΑΔΑ: 67ΒΜ46ΜΧ9Φ-ΠΛΨ)** απόφασης ένταξης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται τροποποίηση αυτής.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/ΕΠΑΛΘ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης**

Πασαλής Γεώργιος

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α.
ΑΝ.ΕΤ.Χ.Α.Ε
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 20 - Τ.Κ.: 03100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 23710 24307 - FAX: 23710 24314
ΑΦΜ: 094198765 - ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης